

# สำเนา

## ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๙๗๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณและเพิ่มวงเงินก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพันให้เป็นไปตามระยะเวลาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ใน “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑”

เรียน เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารัตน์

อ้างถึง หนังสือราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ ที่ รจก ๐๐๑/๓๐๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๒/๔๐๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณและเพิ่มวงเงินก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณและขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพันให้เป็นไปตามระยะเวลาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ใน “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑” ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ลงมติอนุมัติตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓ (สุกัญญา) ๔๔๔ (อิทธิพล)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th