

# สำเนา

## ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๔๓๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณและเพิ่มวงเงินก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพันให้เป็นไปตามระยะเวลาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ใน “โครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดปทุมธานี”

เรียน เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารัตน์

อ้างถึง หนังสือราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ ที่ รจก ๐๐๑/๓๐๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณและเพิ่มวงเงินก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณและขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพันให้เป็นไปตามระยะเวลาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ใน “โครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดปทุมธานี” ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ลงมติอนุมัติตามที่ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔ (ณัฐนิชา) ๔๔๔ (อิทธิพล)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th